HÖGSKOLAN
DALARNA

Examensarbete kandidatnivå

När kreativitet möter struktur

Hur projektledningsmetoden Scrum kan anpassas för musikskapandeprocesser

Författare: Adam Klangvall
Handledare: Johanna Rosenblad
Seminarieexaminator: Thomas Florén
Formell kursexaminator: Thomas von Wachenfeldt
Ämne/huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kurskod: GLP2NN

Poäng:15 hp
Termin: HT2025
Examinationsdatum: 11/12/2025

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access.

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja ☐

Abstract

Denna studie undersöker hur den agila projektledningsmetoden Scrum kan tillämpas och anpassas inom musikskapandeprocesser i en solokontext. Genom designforskning bestående av förstudie, designarbete och värdering analyseras det hur Scrum kan fungera som stöd i ett kreativt och oförutsägbart arbetsflöde. Intervjuer med professionella musikskapare visar att musikproduktion präglas av flexibilitet, iterativa arbetscykler och behov av struktur, men att strukturen inte får vara så strikt att den hämmar kreativt flow.

I designfasen implementerades en anpassad version av Scrum i skapandet av en *Drum and Bass*-produktion, där *sprintar*, målformulering och *Definition of Done* modifierades för att passa en individuell musikskapandeprocess. Processvisualisering genom *Trello* visade sig vara ett effektivt verktyg för att skapa överblick och minska kognitiv belastning. Värderingen genom ett lyssningstest indikerar att den låt som producerades med Scrum uppskattades i högre grad av deltagarna jämfört med en låt producerad utan någon formell projektledningsmetod, därmed indikerar resultatet att metoden kan förbättra det klingande resultatet. Studien visar att Scrum kan fungera som metod i solobaserad musikproduktion, förutsatt att ramverket reduceras och anpassas till musikskapandeprocessens kreativa natur.

Keywords

Agil projektledning, Scrum, Musikproduktion, Designforskning, Musikskapandeprocesser, processvisualisering.

Innehållsförteckning

Inledning 1

Syfte **2**

Frågeställning **2**

Avgränsningar **2**

Tidigare forskning **3**

Teori **4**

Flow-theory **4**

Agile Project Management / Scrum-teori. **5**

Metod **5**

Forskning genom design **6**

Förstudier **7**

Designarbete **9**

Värdering **10**

Etiska överväganden **11**

Användning av AI **11**

Resultat och analys 12

Förstudie **12**

Centrala teman från intervjuerna **12**

Slutsatsen från förstudien **17**

Designarbete – Implementation av Scrum i soloprojektet **17**

Utformning av Scrum-upplägget **17**

Genomförandet av designarbetet **20**

Analys av designarbetet **21**

Värdering – Lyssningstest och publikens upplevelse **22**

Presentation av deltagare **22**

Presentation av låtar **22**

Kvantitativa resultat **22**

Analys av det kvantitativa resultatet **24**

Diskussion 26

Slutsatser i relation till forskningsfrågorna **26**

Forskningsfråga 1 ..... **26**

Forskningsfråga 2 ..... **28**

Forskningsfråga 3 ..... **30**

Sammanfattning **30**

Studiens validitet & reliabilitet **30**

Personliga reflektioner **32**

Källförteckning 33

Litteratur: **33**

Elektroniska källor: **33**

Inledning

Vart jag än söker svar verkar det som att alla musikskapare andväder sig av olika knep eller tillvägagångsätt när det kommer till deras musikskapandeprocesser. Vissa kreatörer arbetar sporadiskt när det får inspiration, andra har fastställda arbetstider. Vissa hävdar att det inte går att strukturera en kreativ process medan andra säger att den kreativa processen grundar sig i struktur. Trots mitt sökande verkar jag inte finna en enda etablerad process som kan garantera resultat. Det upplevs som att det saknas en etablerad metod för att strukturera musikskapandeprocesser, särskilt inom soloprojekt.

Detta har alltid varit en utmaning för mig personligen då jag oftast inte vetat vart jag ska börja eller sluta en musikskapandeprocess. När jag ställs inför kravet att genomföra en produktion inom en given tidsram upplevs uppgiften som överväldigande och svår att hantera, spegelvis om jag inte har någon deadline känns det som att jag aldrig hittar ett slut. Detta kan verka paradoxalt men är något som troligtvis alla kreatörer upplevt någon gång i deras liv. Min arbetsprocess präglas alltså av ett sporadiskt och ostrukturerat arbetssätt. Det gör det svårt att förutse hur processen kommer att utvecklas, planera in arbetstillfällen, känna mig trygg i samarbeten och vara säker på att jag kan genomföra det arbete som krävs. Därav växer frågan fram, finns det ett arbetssätt som kan motverka dessa problem?

Under mina studier vid Högskolan Dalarna gick jag en kurs i projekthantering, där ett moment bestod av ett praktiskt projektarbete. Jag och mina gruppmedlemmar fick i uppgift att spela in ett album utifrån en beställares önskemål. Projektet skulle genomföras enligt en etablerad projektledningsmodell, och vår grupp valde att arbeta med stage-gate-modellen PPS. Vi planerade även att använda processvisualiseringsverktyget Trello som stöd i projektet.
I praktiken kom vi dock inte att använda vare sig Trello eller PPS-modellen fullt ut. Jag upplevde att PPS-planeringen blev alltför stelbent för det kreativa arbetsflöde som arbetet i studion krävde. Trots detta väcktes mitt intresse för Trello och den agila projektledningsmetoden Scrum, som verktyget ofta används tillsammans med. Scrum fastnade

i mitt intresse då det är en agil projektledning metod och utvecklades i syfte att hantera målsökande projekt (Scrum.org, 2020).

Fokus för denna studie växte därmed fram ur en reflektion kring huruvida Scrum i stället för PPS kan användas som projektledningsmetod inom musikskapandeprocesser. Utgångspunkten var att undersöka om Scrum kan erbjuda en struktur som stödjer de kreativa arbetsflödet som förekommer i musikskapande. Detta ledde vidare till frågeställningen om metoden kan anpassas för att strukturera ett soloprojekt. Dessa reflektioner ligger till grund till uppsatsens syfte.

Syfte

Denna uppsats huvudsakliga syfte är att i första hand undersöka hur den agila metoden Scrum kan anpassas för musikskapandeprocesser. Studien kommer att utvärdera de olika delarna av Scrum och dess användbarhet i en musikalisk kreativ kontext samt dess förmåga att bidra till musikens utveckling. Vidare kommer uppsatsen att belysa hur Scrum påverkar tidsåtgången från idéstadium till färdig produktion, liksom den inverkan det kan ha på det klingande resultatet, särskilt i samband med soloprojekt. Genom att utvärdera dessa aspekter av Scrum blir det möjligt att anpassa modellen och bedöma des relevans/värde för musikskapandeprocesser.

Frågeställning

- Hur kan Scrum anpassas för att stödja musikskapandeprocesser?
- Vilka element av Scrum upplevs som mest användbara inom musikproduktion gällande soloprojekt, enligt musikskapare?
- Hur användbara kan verktyg för aktivitetshantering så som Trello vara inom soloprojekt?

Avgränsningar

Scrum är en väldigt omfattande projektledningsmodell vilket innebär många element och olika riktlinjer. Med den relativt korta tiden som allokerades till denna studie i åtanke, avgränsades studien på olika sätt för att säkerställa dess genomförbarhet. Studien avgränsar

undersökningens designforskning till att inte omfatta de aspekter av Scrum som berör självorganiserande team. Såsom rollindelning, transparens, granskning och anpassning då dessa delmoment grundar sig i samarbetet inom de självorganiserade teamen och är på så sätt är de irrelevanta för designforskningen som genomfördes i denna studie.

Enligt *The Scrum Guide* (2020) kan en arbetsmetod endast betecknas som Scrum om samtliga delar av ramverket följs. Detta innebär att den metod som utvecklats i denna uppsats snarare bör beskrivas som ”Scrum-inspirerad”. I denna uppsats har dock denna terminologiska distinktion valts att inte lyftas fram, på grund av att den inte påverkar studiens syfte eller analys.

Designforskningen är avgränsad på så sätt att den genomförs på ett determinativt sätt, det vill säga att forskningen inte syftar till att undersöka alla möjliga lösningsansatser, utan i stället fokuserar på att konkretisera och fördjupa en specifik lösningsansats. Designforskningen utförs på detta vis, då tidsmässiga begränsningar motiverar en fokuserad och avgränsad forskningsansats.

Tidigare forskning

Den tidigare forskning som presenteras i denna uppsats är begränsad, men den visar på att musikskapandeprocesser kan förstås och analyseras genom agila projektledningsperspektiv. Trots detta har ytterligare relevant forskning inom området inte kunnat identifieras, vilket understryker att ämnet i hög grad är outforskat.

En empirisk studie publicerad i Frontiers in Computer Science (2023) visar att nio av de tolv agila principerna förekommer omedvetet i musikskapande. De tolv principerna eller så kallade *agila manifestet* definieras av Beck et al. (2001) (se bilaga 1). Sjutton personer med över tio års erfarenhet inom musikskapande intervjuandes i semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna visade att principerna sex, åtta och elva inte är lika vanligt förekommande inom musikskapande som det är inom mjukvaruutveckling. Detta antyder att kommunikation baserad i verkligheten inte är en grundläggande princip för att få sambarneten att funka, utan bara fyra av de sjutton som intervjuandes föredrog verklighetsbaserad kommunikation.

Vidare visar studien att arbete inom musikskapande inte definieras av ett regelbundet arbetsschema. Tolv av det sjutton som intervjuandes hävdade att de arbetade tills att externa faktorer såsom trötthet eller hunger påverkade deras förmåga att framföra arbetet. Sedan visar studien att musiker är öppna till ett samarbete med självorganiserande team men att bara tre av de sjutton som intervjuandes har tidigare strukturerat arbete på det sättet.

Det är viktigt att beakta att studiens resultat inte innebär att dessa tre principer är kompatibla med musikskapandeprocesser, utan snarare att de inte förekommer lika frekvent i en musikskapandeprocess. Det är likaså viktigt att notera denna studie baseras på ett relativt begränsat urval, vilket kan innebära en risk för snedvridna reslutat, då urvalsgruppen inte nödvändigtvis är representativ för den studerade populationen (Ahrne & Svensson, 2022).

Sammanfattningsvis demonstrerar den forskning som har genomförts kring projektledning inom musikskapande ett tydligt samband mellan projektledningsverktyg och musikskapandeprocesser. Eftersom den tidigare forskningen som presenteras i denna uppsats är bergrensad och att det inte framgår tydliga kopplingar mellan Scrum och musikskapande öppnar det dörren till vidare forskning.

Teori

Flow-theory

Som psykologen Csikszentmihalyi (1990) beskriver det är flow det tillstånd då individer är helt uppslukade av en aktivitet som leder till en hög grad av fokus, motivation och kreativitet. Flow uppstår när individens skicklighet matchar utmaningens nivå, vilket leder till en optimal prestation och engagemang. I detta tillstånd saknar individen ofta uppfattning om tid då ”jaget” tillfälligt hamnar i bakgrunden och fokus riktas het mot uppgiften. Enligt författaren är flow en typ av optimal upplevelse som leder till ett organiserat medvetande, där individen lyckats rikta sin uppmärksamhet på ett mål och eliminera andra stimuli. Detta leder till inre harmoni som bidrar till både kreativitet och välbefinnande.

I teorin betonas det även att muskapande är en av de mest typiska aktiviteterna där flow kan uppstå, då musikskapande kräver tekniskt skicklighet och kreativa processer. När musikskapare upplever att varje ton eller rhythm leder naturligt till det nästa så uppstår det en

loop av och koncentration och tillfredställelse. Detta skapar inte bara konstnärlig kvalitet utan också personlig utveckling och motivation att fortsätta utforska sitt skapande.

Sammanfattningsvis visar Csíkszentmihalyis forskning att flow inte endast är en psykologisk teori om lycka, utan också en modell för effektivt och meningsfullt arbete. I relation till musikskapandeprocesser kan flow förstås som ett önskvärt tillstånd där struktur, målmedvetenhet och kreativ frihet samverkar, vilket är något som kan relateras till moderna arbetsmetoder såsom Scrum. Eftersom Scrum som metod definieras av tydlig struktur, mål och ramar för att hantera kreativa projekt.

Agile Project Management / Scrum-teori

Agila metoder utvecklades som ett alternativ till traditionell projektledning med syfte att hantera kreativa projekt på ett bättre sätt (Hallin, Karrbom & Gustavsson, 2024). Centralt i modeller som dessa är metoder såsom iterativt arbete och kontinuerlig anpassning till nya förslag/idéer. Om utgångspunkten är att implementera en projektledningsmetod i kreativa processer, såsom musikproduktion, framstår valet av agila metoder som relativt självklart. Detta beror på att agila metoder som skrivet ursprungligen utvecklades för att hantera just kreativa projekt.

Scrum är en av de mest etablerade agila metoderna och erbjuder en strukturerad ram för agil projekthantering, så kallad Scrum-framework eller Scrum-teori (Hallin, Karrbom & Gustavsson, 2024) (Scrum.org, 2025). Scrum är en process baserad på empiri, där beslut baseras på observation, erfarenhet och experimenterande. Scrum-teorin bygger på de tre grundläggande pelarna transparens, granskning och anpassning vilket stödjer de iterativa arbete som utförs med Scrums tidsbegränsade iterationer, så kallade sprintar. Transparens innebär att alla inblandade har tillgång till relevant information om mål, arbetsprogression och hinder. Granskning handlar om att regelbundet utvärdera både produkt och arbetsmetod för att säkerställa att de är i linje med målen, medan anpassning innebär att justera arbetssättet på insikter som framkommit under sprinten.

Metod

I genomförandet av denna uppsats har olika metoder använts och kombinerats i så kallade *mixed methodes* (Ahrne & Svensson, 2022). Dessa metoder är en blandning av kvalitativa och

kvantitativa metoder. Metoderna som används i forskningen är forskning genom design och lyssningstest. Lyssningstest är en metod som ofta förekommer inom ljudforskning i syfte att samla in data (Berg, 2019). I denna studie bedömdes lyssningstest vara en lämplig metod, då undersökningen avser en publikensupplevelseanalys av två låtar samt att metoden möjliggör kontroll över experimentets villkor. Detta skapar förutsättningar för att samla in data som är relevant för studiens forskningsfrågor. Lyssningstestets data samlades in kvantitativt via ett frågeformulär. En fördel med mixed methods är att blandningen av metoder kan öka forskningens validitet genom att representera data i två olika format, till exempel via textavsnitt och tabeller. I denna uppsats samlas den kvalitativa datan in genom intervjuer och designforskning. Medan den kvantitativa datan erhålls som skrivet genom lyssningstest.

Det tillkommer en del utmaningar vid beblandningen av kvantitativa och kvalitativa metoder, de utmaningarna som framkommit i denna uppsats är framför allt den obalanserade användningen av de två metodologiska ansatserna. Lyssningstestet är den enda kvantitativa metoden som används i forskningen och kan därmed vara svår att integrera i resultatet (Ahrne & Svensson, 2022). För att motarbeta detta integrerades lyssningstestet som en del av designforskningens värderingsfas, detta integrerar den kvantitativa datan naturligt inom det huvudsakliga kvalitativa resultatet, eftersom den kvantitativa datan redovisas i och är en central del av värderingsfasen.

Forskning genom design

Forskningen som gjordes genom design är uppdelad i tre faser, vilket är förstudie, designarbete och värdering (Löwgren, 2015). Förstudien genomfördes först och utfördes framför allt för att bredda min egen kunskap inom området och utvärdera Scrums olika delmoments potentiella användbarhet inom musikskapandeprocesser för att sedan applicera det i utformningen av Scrum-upplägget. Efter förstudien hade genomförts övergick arbetet till designforskningen, vilket syftade till att producera en låt med Scrum som metod. Denna produktion möjliggjorde en jämförelse i värderingsfasen mellan den produktionen och en produktion genomförd utan användning av någon projektledningsmodell. I värderingsfasen så utfördes ett lyssningstest för att sedan göra en analys av de två produktionerna, där publikens upplevelse var det huvudsakliga kriteriet som analyserades.

Förstudier

Litteraturstudier

Studien grundar sig på Scrum och hur den kan användas i musikskapandeprocesser, därav började forskningen med litteraturstudier av *The Scrum Guide* (Schwaber & Sutherland, 2020). Litteraturstudien genomfördes genom upprepad och noggrann genomläsning av guiden, tills samtliga delmoment och grundprinciper inom Scrum metodiken var fullständigt förstådda. Boken *Projektledning* av Gustavsson et al. (2024) studerades för att erhålla en övergripande förståelse av agil projektledningsmetodik. Syftet var att identifiera de sammanhang agila arbetssätt är relevant samt vilka övergripande principer som särskiljer Scrum som en agil projekthanterings modell jämt emot en traditionell vattenfallsmodell.

Syftet med litteraturstudien var att skapa en djupare förståelse på hur Scrum fungerar och vilka delmoment det innebär. Delvis gjordes detta för att kunna formulera relevanta frågeställningar/övergripande ämnen till intervjuerna, delvis i syfte att fördjupa min förståelse av Scrum-metodiken, för att därefter kunna tillämpa den på ett korrekt och effektivt sätt under produktionsfasen av designforskningen.

Intervjuer

Intervjuerna användes huvudsakligen som metod för att samla in empirisk data till förstudieprocessen inom designforskningen. Syftet med insamlingen av den empiriska datan var att fördjupa förståelsen av det aktuella fältet för att möjliggöra en mer välgrundad och effektiv tillämpning av Scrum inom musikskapande processer under produktionsfasen av designforskningen. Intervjun ansågs som en lämplig insamlingsmetod, eftersom musikskapandeprocesser ofta tillträder i sociala miljöer, och intervjuer utgör en effektiv metod för att samla in data om just sociala sammanhang (Ahrne & Svensson, 2022). En nackdel med intervjuer är att det inte går att förlita sig på att informanter faktiskt agerar i enlighet med det de anger, vilket kan påverka datans tillförlitlighet. För att motverka risken att den potentiellt snedvridna datan skulle påverka forskningens validitet, genomfördes det tre intervjuer samt kompletterades metoden med designarbetet och lyssningstestet.

För att genomföra de kvalitativa intervjuerna formulerades inga förformulerade frågor, utan en lista med övergripande ämnen ansågs mer fördelaktig, eftersom detta låter informanten styra ordningsföljden vilket kan leda till en naturligare konversation och därigenom rikare och

mer nyanserad information (Trost, 2010). För att kunna bedöma samtliga delmoment inom Scrum strukturerades formuläret utefter övergripande ämnen på ett sådant sätt som säkerställde att alla delmoment av Scrum diskuterades under intervjun (se bilaga 2). Även om designforskningen var avgränsad till tillämpandet av Scrum inom soloprojekt, ansågs informationssamlingen kring alla Scrums delmoment som värdefull, eftersom det bedömdes lättare för informanterna att förstå hur Scrum fungerar när det diskuterades i relation till självorganiserade team, på grund av att informanterna hade mer erfarenhet av att arbeta med musikskapandeprocesser i grupp. För att samtidigt erhålla mer direkt empiri om tillämpningen av Scrum inom soloprojekt ställdes även frågor med fokus på individuella arbetsformer.

Tre intervjuer utfördes där urvalet var baserat på de olika rollerna i musikskapandeprocesser. Alltså intervjuades en låtskrivare, en producent och en musiker. Två av dessa informanter har agerat i rollen artist tidigare vilket ansågs som tillräckligt för att representera den rollen. Valet av informanter kan i ett fall ses som snöbollsurval eftersom informant två rekommenderade och gav kontaktinformation till informant tre (Ahrne & Svensson, 2022). Snöbollsurval var i detta fall passade, eftersom musikbranschen kan vara svår att etablera kontakt med. Därför utnyttjades en redan existerande kontakt som utgångspunkt för att rekrytera ytterligare informanter. Informant 2 rekommenderad den tredje informanten på grund av att de arbetar på väldigt olika sätt, vilket på sätt kan motverka att snöbollurvalet leder till otillräcklig allsidighet. För att säkerställa en bredare representation och därmed säkerställa tillräcklig allsidighet valdes informant 1 ut från en annan grupp än de övriga deltagarna.

Intervjuerna med informant 2 och informant 3 utfördes som videkonferensintervjuer via *Zoom* på grund av geografiska utmaningar. Zoom ansågs då som en lämplig lösning eftersom de erbjuder videosamtal vilket gör det möjligt att ”mötas” istället för den mer opersonliga telefonsamtals intervjun (Ahrne & Svensson, 2022). Videokonferensintervjuer kräver vissa åtgärder för att säkerställa en så bra intervju som möjligt. Därför genomfördes tekniska förberedelser innan intervjuerna ägde rum. Dessa förberedelser var att säkerställa en stabil internetuppkoppling för båda parter, planera för eventuella tekniska störningar, testa Zoom i förväg, förbereda en alternativ internetanslutning som backup samt tillhandahålla en möteslänk som möjliggjorde enkel anslutning för informanten. Med dessa förberedelser bedömdes Zoom vara en lämplig kompromiss i jämförelse med intervjuer genomförda ansikte mot ansikte.

Designarbete

Designarbetet utfördes på ett determinativt sätt, eftersom designarbetet i denna uppsats handlar om att precisera och konkretisera en singulär lösningsansats, där lösningssansatser är alla möjliga sätt att implementera Scrum inom musikskapandeprocesser (Löwgren, 2015). Lösningsansatsen som utvärderas i designarbetet är en sådan som enbart fokuserar på hur Scrum kan implementeras inom soloprojekt. Detta gjordes för att säkerställa designarbetets genomförbarhet, på grunda av tidsbegränsning.

Utefter *The Scrum Guide* (2020) samt resultaten från intervjuerna utformade jag fyra regler innan utförandet av designarbetet. Dessa regler anpassades utefter guiden för att kunna implementera Scrum i ett solo arbete samtidigt som det säkerställde att arbetet genomfördes på ett sätt som överensstämmer med principerna i Scrum metodiken (Se bilaga 3).

För att påbörja designarbetet skapades en mall på det digitala processvisualiseringsverktyget Trello. Denna mall innehåller 5 kategorier. Dessa kategorier är *Produkt-backlog*[1], *Sprint-backlog*, doing, testing och done (se bilaga 4). Mallen utformades på detta sätt för att integrera centrala visualiserings principer och flödesdefinitioner som beskriv i *The Kanban Guide for Scrum Teams* (Scrum.org, 2021), samtidigt som den behåller en enkel och lättbegriplig struktur.

Designarbetet fortsatt sedan med att ta fram och definiera allt arbete som skulle utföras och skriva ner detta i backloggen. För att undvika en backlogg med ett ohanterligt antal arbetsuppgifter sammanfördes enskilda moment till mer övergripande *backlogg-föremål*. Exempelvis formulerades punkten som *"Påbörja mixningsprocessen"* i stället för detaljerade uppgifter såsom *"komprimera gitarren", "EQ:a sången"* eller *"sidechaina basen"*. Detta gjordes delvis för att underlätta projekthanteringen, delvis för att motivera mer kreativa ställningstaganden, eftersom en allt för strukturerad process kan hämma den kreativa processen och därmed minska flow (Csikszentmihalyi, 1990).

[1] Produkt- och Sprint-backlogg är en ordnad lista över vad som behövs göras för att uppnå sprint- och produktmålet (Scrum.org, 2020). Produkt-backloggen är den enda källan till arbete som musikskaparen utför medan sprint-backloggen är de arbete som planerats utföras under en sprint. Ett föremål som förkommer på en backlogg kallas backlogg-föremål.

Värdering

Lyssningstest & Analys

Lyssningstestet genomfördes i syfte att undersöka publikens upplevelse av de två låtarna och därigenom möjliggöra en publikupplevelseanalys. Lyssningstestet ägde rum i TV-studion i Högskolan Dalarnas mediehus. Vilket var en lokal som bedömdes motivera deltagare till att stå upp då sittplatser saknades. Ljudåtergivningen skedde via ett professionellt PA-system bestående av fyra *SUB 705-AS* baslådor och två *ART 712-A* topphögtalare. Systemet valdes utifrån tillgänglighet och dess bedömda kapacitet att återskapa ljudnivåer och tryck motsvarande ett kommersiellt dansgolv. Ljusdesignen bestod av fyra *Martin Rush MH1*-armaturer monterade i tross ovanför PA-systemet. Ljussystemet styrdes med programvaran *GrandMA2* i kombination med en *MA2 Command Wing*-konsol som hårdvara. Valet av ljusutrustning grundades på tillgänglighet samt dess förmåga att efterlikna en autentisk kommersiell ljusmiljö. Lyssningstestet utformades på detta sätt för att efterlikna miljön på ett dansgolv, vilket ansågs relevant då de undersökta låtarna tillhör genren *Drum and Bass*, en genre som traditionellt produceras och upplevs i danskontext (Hall, 2009).

För att samla in data från lyssningstestet svarande informanterna på ett frågeformulär efter att de genomfört lyssningstestet. Frågorna i frågeformuläret baserades på modellen som beskrivs i *The Audience Experience* (Radbourne et al., 2009). Modellen betonar fyra centrala dimensioner av kvalitetsupplevelse hos publik, vilket är kunskap/lärande, risk, autenticitet och kollektivt engagemang. Denna modell användes då den erbjuder ett ramverk för att undersöka den upplevda kvalitén utav publiken, vilket ansågs viktigt då Scrum som metod inom musikskapandeprocesser kan anses oanvändbar om det påverkar resultatet på så vis att den upplevda kvalitén av publiken försämras. För att kunna mäta dessa dimensioner ställdes frågorna i en likert-skala (1-7) och svaren redovisas genom deskriptiv statistik. Statistiken stod till grund i genomförandet av analysen där skillnader i medelvärdet tolkades som indikatorer på hur Scrum-processen kan ha påverkat det klingande resultatet. Datan mättes och analyserades på detta sätt för att möjliggöra kvantitativ jämförelse mellan de två låtarna. Likert-skalor ansågs som ett bra sätt att samla in datan då de är ett etablerat verktyg inom forskning för att mäta attityder och upplevelser (Bryman, 2025).

För att kontrollera potentiella variabler gjordes det ett antal åtgärder för att säkerställa resultatets validitet. För att motverka ordningseffekt delades deltagarna in i två grupper, där

låtordningen var omvänd mellan grupperna (Pandelare et al., 2010). På så sätt kunde potentiella bias som uppstår beroende på ordningen av låtarna. I syfte att minimera att informanternas svar påverkades av volymskillnader mellan låtarna *loudness*-korrigerades dessa till samma nivå, −7 LUFS (*Integrated*) (Welch & Fremaux, (2017). För att minimera risken att informanterna skulle föredra den ena låten framför den andra baserat på förutfattade meningar om projektledningsmetoden genomfördes lyssningstestet som ett blindtest, där informanterna var omedvetna om vilken produktion som motsvarade respektive arbetssätt (Berg, 2019). Sammantaget bedömdes dessa åtgärder bidra till att stärka studiens interna validitet.

Etiska överväganden

Under studiens gång har grundläggande forskningsetiska principer följts. Principen om informerat samtycke har följts då informanterna som intervjuades blev först informerade om studiens syfte och sedan kunde välja om de ville delta eller ej. Vidare har principen angående konfidentialitet följts då de intervjuade informanterna inte namnges och således inte kan identifieras av utomstående personer. Intervjupersonerna refereras till med fingerade namn (Vetenskapsrådet, 2024).

Användning av AI

I denna uppsats har AI-tjänsten ChatGPT 5.1 använts som ett stödverktyg, dels för informationssökning, dels för hjälp med formalia och rättstavning. När tjänsten användes som sökmotor var detta i syfte att identifiera relevant teori och tidigare forskning. Dessa källor har naturligtvis blivit lästa och granskade utanför ChatGPT för att säkerställa dess validitet. Vid stöd i språkgranskning har tjänsten inte genererat nytt innehåll, utan enbart bistått med omskrivningar och synonymförslag baserat på redan existerande texten skriven utan hjälp av ChatGPT.

Resultat och analys

För att presentera resultaten från denna uppsats är dessa strukturerade utifrån de tre centrala delmomenten inom forskning genom design och redovisas i kronologisk ordning: förstudie, designarbete och värdering (Löwgren, 2015). Förstudiens resultat inkluderar resultatet av de tre intervjuer som genomfördes och berör samtliga forskningsfrågor: ”Hur kan Scrum anpassas för att stödja musikskapandeprocesser?”, ”Vilka element av Scrum upplevs som mest användbara inom musikproduktion gällande soloprojekt, enligt musikskapare” och ”Hur användbara kan verktyg för aktivitetshantering så som Trello vara inom soloprojekt?”.

Sedan redovisas designarbetets resultat i syfte att beskriva hur Scrum implementerades i soloprojektet, liknande berör detta också de tre forskningsfrågorna i denna uppsats. Till sist redovisas värderingsfasens resultat, vilket inkluderar lyssningstestets utvärdering av det klingande resultatet, som därmed utgör en central del av studiens syfte, eftersom den granskar hur väl metoden har implementerats i designarbetet.

Analysen av resultatet presenteras parallellt med redovisningen av resultatet. I vissa fall är analysen sammansatt med resultatet och i vissa fall i ett separat avsnitt. Intervjuernas analys utförs i samband med presentation av de centrala teman som presenteras, dessa teman identifierades induktivt genom kodning av utsagor. Analysen av designarbetet utför separat från resultatet i rubriken som följer. På likande sätt presenteras också analysen av lyssningstestet. Analysen redovisas på detta sätt för att behålla en tydlig röd tråd genom uppsatsen samt för att undvika ett ohanterligt omfattande analysavsnitt.

Förstudie

Centrala teman från intervjuerna

Samtliga tre informanter som intervjuades ställde sig till stor del positivt till användningen av Scrum inom musikskapandeprocesser och vissa teman framkom genom intervjuerna. Därav i detta kapitel presenteras det tematiska mönster som framkom genom analys av intervjuerna. De teman som presenteras beskriver upplevelser och synsätt på struktur, kreativitet och projekthantering.

Musikskapande upplevs som en flexibel och oförutsägbar process men kräver struktur.

Samtliga informanter beskriver musikskapande som något vilket inte kan styras helt i förväg. Informant 2 beskriver musikbranschen som ”vilda västern” där oförutsägbarhet lyder och anpassningsförmåga erfordras. Informant 3 hävdar att saker ofta flyttas fram vid till exempel sjukdom. Informant 1 påpekar att ”det oftast inte blir som man tänkt sig” och menar att en agil projektmodell skulle underlätta hanteringen av oförutsägbara händelser.

Detta visar på att musikskapandeprocesser oftast upplevs som oförutsägbara och situationsberoende samt att de kan styras av externa faktorer. Det finns alltså ett tydligt behov av struktur som kan hantera oförutsägbara händelser. Strukturen måste också på så sätt stödja den kreativa processen, inte begränsa den.

Informant 2 anser dock att en för strikt struktur kan störa flow då skapandet kräver frihet, vilket överensstämmer med vad Csikszentmihalyi anser i *Flow – The Psychology of optimal experience* (1990) där han skriver att motivation och uppmärksamhet inte ska styras av yttre tryck eller regler. Alltså behövs strukturen som stöd för att kunna hantera oförutsägbara externa händelser men får inte vara för strikt så att det hämmar den kreativa friheten.

Informant 2 ger ett förslag på hur den kreativa friheten kan bevaras även med en strukturerad modell:

> ”Hur Scrum är applicerbart är kanske precis efter det första steget. Det känns som att det första steget där man ska hitta det här fröet till låten. Som att det händer innan och att sedan är Scrum väldigt applicerbart.” – Informant 2

Informanten menar således att ”hitta fröet” bör vara det första steget innan någon form av struktur implementeras, för att därigenom bevara den kreativa frihet som enligt hen är nödvändig i den allra första fasen av en musikskapandeprocess. Detta indikerar ytligare att strukturen inte får vara för strikt då detta skulle hämma den kreativa processen, vilket överensstämmer med det Csikszentmihalyi (1990) skriver. Scrum kan således behöva anpassas för att stödja musikskapandeprocesser.

Iterativt arbete som naturlig del i musikskapandeprocesser

Enligt informanterna upplevs iterativt arbetet falla naturligt in i musikskapandeprocesser. Alltså anser informanterna att musikskapandet vanligtvis förekommer cykliskt snarare än

linjärt. Två av de tre intervjuade menar att cykliskt arbetssätt implementerats i deras arbete innan de kommit i kontakt med formella projektledningsmodeller.

Exempelvis menar informant 1 att med hens tidigare band långt före kännedom om Scrum arbetat med feedback och omtag i cykliska former. Detta överensstämmer med två av Scrum-teorins huvudpelare, granskning och anpassning (Scrum.org, 2022). För informant 3 består varje arbetsvecka av att planera och utföra produktioner i ett veckovist cykliskt mönster. Informant 2 gav inget tydligt svar på om hen arbetar utefter cykliska arbetsformer men anser att iterativt arbete är en naturlig del av musikskapandeprocesser.

Det iterativa arbetssättet kan därför, utefter intervjuernas empiriska resultat, beskrivas som intuitivt och centralt för musikskapandeprocesser, vilket visar på att delar av Scrums arbetssätt inte bara är applicerbara utan också ofta existerar informellt i musikskapandeprocesser. Detta tyder på att sprintar kan upplevas som användbara i musikskapandeprocesser.

Dock så uttrycker informanterna vissa problem med fasta sprintar, där omfattning och mål ska vara stabila under cykeln. Informanterna beskriver musikskapandeprocesser som något som beror på inspiration, påverkas av dagsform och ofta ändras mitt i processen. Detta innebär att *sprintmål*[2] ofta skulle behöva ändras, vilket är något som går emot Scrums fasta sprintstruktur. På det sättet kan Scrums sprintstruktur behöva anpassas för att stödja musikskapandeprocesser.

Processvisualisering kan skapa tydlighet och minskar överbelastning

Alla tre informanterna uttrycker att någon form av processvisualisering kan skapa tydlighet inom musikskapandeprocesser. Men de är inte ense om vilken typ av processvisualisering som fungerar bäst.

[2] Sprintmålet är sprintens övergripande mål och vägleder arbetet under hela arbetet (Scrum.org, 2020).

Informant 1 arbetar utefter en egen form av *kanbantavla*[3] med hjälp av post-it lappar på dörren i hens kontor. Informanten beskriver den som avgörande när det gäller fokus, prioritering och minskad mental belastning utanför arbetstiderna. Informant 2 och 3 har ingen tidigare erfarenhet utav Trello eller någon form av kanbantavla, men vid utförlig beskrivning och visuell demonstration av Trello konstaterade båda informanterna att det kan vara användbart i olika kontexter. Informant 2 bedömde att Trello främst skulle vara användbart i soloprojekt eller projekt med ett mer avgränsat och fastställt team, medan Informant 3 ansåg att Trello huvudsakligen skulle vara relevant i större projekt, exempelvis en albumproduktion. Informant 3 ansåg dock att det kan vara svårt att definiera vissa arbetsmoment som klara i en musikskapandeprocess eftersom det vanligtvis förekommer förändringar sent in i processen.

Sammanfattningsvis anser Informanterna att Trello/kanbantavla kan användas som en konkret och fungerade metod för att hantera det komplexa arbetsflödet i musikskapandeprocesser, särskilt inom solo projekt. Vilket indikerar att Trello/kanban kan fungera väl i en musikskapandeprocess. Det är dock viktigt att beakta informanternas begränsade erfarenhet av kanbantavlor och Trello när deras påståenden värderas.

Fasta arbetstider saknas men uppskattas

Informant 3 uppgav att han arbetar enligt ett strukturerat schema, där arbetspassen består av två och en halv timmes fokuserat arbete följt av en halvtimmes paus, vilket upprepas under hela arbetsdagen. Informant 1 angav att han vanligtvis inte arbetar utifrån fasta tidsramar, men uttryckte att han sannolikt skulle gynnas av ett sådant arbetssätt.

Dessa utsagor indikerar att fasta arbetstider generellt sett saknas inom musikskapandeprocesser, men att ett mer strukturerat tidsschema i hög grad uppskattas när det väl implementeras. Detta överensstämmer med den empriska studien utförd an *Frontiers of computer science* (2023) där de fan att endast sju av tolv informanter arbetade utefter ett arbetsschema. Alltså upplevs Scrums motivering till fasta arbetstider som ett användbart sätt att arbeta.

[3] En kanbantavla är ett processvisualiserings verktyg som används för att strukturera och följa arbetsflöden genom att arbetsuppgifter representeras som kort i olika kolumner, där kolumnerna visar arbetets progression.

Målsökande snarare än målstyrt

Ett ytterligare tema som återkommer i intervjuerna är att informanternas arbete är målsökande snarare än målstyrt.

Informant 2 anser att målet med varje arbetsdag oftast brukar vara att en låt ska bli till, men formen och riktningen på låten oftast upptäcks under processen. Liknande uttrycker sig informant 3 att varje arbetsvecka har samma mål, låtarna ska bli färdigställda.

Detta indikerar att likt Scrum-teorin är musikskapandeprocesser målsökande, men Scrum förutsätter att varje sprint har tydliga och avgränsade mål som kan definieras som ”klara” eller ”inte klara” (Scrum.org, 2020). Enligt informanterna uppstår en utmaning när sprintmål ska formuleras i musikproduktion, eftersom målen ofta är alltför breda eller för föränderliga för att kunna kategoriseras på ett entydigt sätt. Bedömningen av när något är ”klart” blir därmed i hög grad subjektiv snarare än objektivt mätbar. Detta kan tolkas som att vissa begrepp såsom *Definition of done*[4] och *inkrement*[5] kan behövas anpassas för att Scrum ska kunna stödja musikskapandeprocesser.

Soloarbete gynnas av planering och tydlig organisering

Informanterna beskriver att struktur och planering är extra värdefullt i soloprojekt, eftersom det inte förekommer någon extern part som kan driva processen framåt. Informant 1 som strukturerar sitt arbete med en fysisk kanbantavla beskriver att sprint planering och processvisualisering gör arbetsdagen begränsad och möjliggör prioritering, vilket i sin tur ser till att arbetet som ska göras blir gjort. Sedan anser informant 3 anser att sitt sprint-liknande arbetssätt är centralt till sin förmåga att utföra arbetet i tid.

Temat visar att Scrum kan fungera väl i soloarbeten, där struktur kan kompensera för avsaknaden av externa parter. Detta innebär att verktyg såsom Trello kan anses värdefullt för att behålla fokus och säkerställa att projektet rör sig framåt, särskilt i soloprojekt.

---

[4] Definition of Done är ett sätt att mäta när ett backlogg-föremål är klart (Scrum.org, 2020).

[5] Inkrement är en översättning av ordet ”*increment*” som härstammar från *The Scrum Guide* (2020). Ett inkrement är ett konkret steg på vägen mot produktmålet och föds när ett backlogg-föremål når Definition of Done.

Slutsatsen från förstudien

Resultatet och analysen av intervjuerna visar att musikskapandeprocesser präglas av flexibilitet, iterativt arbete och kreativ frihet. Men att det samtidigt kan gynnas av viss struktur, planering och visualisering. Informanterna beskriver att Scrum-teori, särskilt i form av iterativa arbetscykler och kanban-liknande verktyg, kan stödja både soloarbete och samarbete utan att begränsa kreativiteten om metoden anpassas för att stödja kreativ frihet.

De anpassningar som bedöms mest betydelsefulla för att Scrum ska kunna implementeras på ett effektivt och värdefullt sätt inom musikskapandeprocesser är på sådant sätt de som främjar kreativitet. Enligt Csikszentmihalyis (1990) teori krävs det vissa ramar, men alltför många eller alltför strikta regler riskerar att begränsa motivation och uppmärksamhet, vilket är centrala för att uppnå flow. Detta innebär att Scrum modellen behöver reduceras till ett begränsat antal centrala principer för att vara tillämpbar i musikskapande sammanhang.

Eftersom musikskapandeprocesser definieras av målsökande arbetsformer är de främsta utmaningarna i Scrum-teorins applicering de delar som förutsätter fördefinierade mål och mätbara kriterier, såsom sprintmål och Definition of Done. Därav behövs dessa delar utvärderas och anpassas till just musikskapandeprocesser. Scrum upplevs därmed som applicerbara inom musikproduktion, under förutsättning att de anpassas till arbetsformens kreativa och oförutsägbara karaktär.

Designarbete – Implementation av Scrum i soloprojektet

Utformning av Scrum-upplägget

Vid genomförandet av designarbetet arbetades det utefter fyra regler som formulerades från resultaten av intervjuerna samt interna reflektioner kring arbetsprocesser i soloprojekt (se bilaga 3). *The Scrum Guide* (2020) stod till grund när reglerna utformades och sådana aspekter av guiden som berör självorganiserade team ansågs som irrelevanta för designarbetes process.

Sprintstruktur & produktmål

Produktmålet definieras i *The Scrum Guide* (2020) som det framtida tillståndet av produkten som utvecklas genom projektet. Eftersom målet med designforskningen var att producera en låt med hjälp av Scrum, för att därefter kunna jämföra denna med en tidigare producerad låt inom samma genre (*Drum and Bass*), formulerades produktmålet i detta projekt som: *”En färdigställd master av en egenproducerad Drum and Bass-låt*.”.

För att definiera längden på en sprint delades arbetsveckan som angavs till designarbetet upp i två sprintar med två dagar var, där sista dagen på arbetsveckan sågs som en extra dag att utföra potentiellt överblivna arbetsuppgifter. Beslutet baserades på interna reflektioner kring den tidsåtgång som vanligt vis krävas, på en individuell nivå, för att färdigställa en låt från idéstadium till master.

Sprintplaneringen fungerade på samma sätt som den gör i arbete med team, på sättet att sprintens arbete planeras innan utförandet av sprinten. Skillnaden som uppstod mellan detta projekt och en standar sprintplanering förkom vid definition av ett sprintmål. Som skrivet i intervjudelen i resultat och analys, uppstår det problem vid integreringen av färdigställda mål i planeringen av en musikskapandeprocess. Därav anpassades metoden och beslutades att exkludera användningen av sprintmål sprintplaneringen. Detta kan i sin tur skapa problem eftersom ett sprintmål måste vara definierat innan sprintplaneringen kans anses som klar, eftersom detta förenklar redovisningen av sprintens värde för aktörer (Scrum.org, 2020). Dock i detta fall ansågs det inte som ett problem eftersom detta projekt utfördes fritt från externa aktörer. Men det skulle kunna ställa till problem vid samarbete med externa aktörer som till exempel ett skivbolag.

Att exkludera sprintmål orsakar också utmaningar när sprint-backloggen ska framställas, eftersom arbetsuppgifterna vanligtvis prioriteras utefter sprintmålet. För att hantera denna utmaning sorterades produkt-backloggen utifrån backlogg-föremålens betydelse för att nå produktmålet, samt i den ordning arbetet vanligtvis förekommer. Denna prioriteringsordning underlättade därefter framställandet av sprint-backloggen, då den kunde användas som utgångspunkt för att uppskatta vilken mängd arbete som rimligen kunde genomföras under en sprint.

Backlogg och Trello-design

Som skrivet i metod avsnittet i denna uppsats delades processvisualiseringen upp i fem kategorier baserat på *The Kanban Guide for Scrum Teams* (2021). Dessa kategorier är Backlog, Sprint backlog, Doing, Testing och Done (se bilaga 3).

För att skriva backloggen sammanställdes allt arbete som normalt ingår i en produktion till 12 övergripande backlogg-föremål. Dessa var som följande: *hitta föret, starta projektet i DAW, hitta motivet, bestäm genre/tempo/skala, hitta ackord, ljuddesign, programmera trummor, spela in, definiera låtstruktur, sortera DAW projekt, påbörja mixningsprocessen* och *mastra*.

Dessa backlogg-föremål baserades på interna reflektioner kring min egen skaparprocess och kan se annorlunda ut för andra musikskapare.

Daily Scrum

Vanligtvis inkluderar *Daily Scrum* ett möte på slutet av dagen där nästkommande arbetsdag diskuteras och planeras (Scrum.org, 2020). Daily Scrum upplägget för detta soloarbete fungerade på samma principer. I slutet av dagen så planerades nästkommandedags arbete, men i en solokontext. Planeringen innehöll en inspektion på hur långt i sprintplanering arbetet har tagits och ett justeringsmoment på sprint-backlogg om nödvändigt.

Inkrement & Defenition of done

Inkrement definieras i en standardkontext som ett *”concrete stepping stone toward the Product Goal”* och föds när ett backloggföremål möter Definition of done (Scrum.org, 2020). I detta arbete används samma definition, men problem uppstår när ett backlogg-föremål ska bedömas som färdigt. Eftersom ett inkrement skapas när ett backlogg-föremål når Definition of Done och då betraktas som avslutat och färdigställt, skapar det problem i musikskapandeprocesser. Som informanterna framhåller i intervjuerna kan moment som tidigare uppfattats som klara plötsligt behöva omarbetas. Detta innebär att arbetsuppgifter som placerats i *Done*-listan på Trello ibland måste återföras till *Doing*-listan. I en sådan kontext förlorar begreppen Definition of Done och inkrement sin funktion.

Därför beslutades det att förkasta dessa begrepp i projektet och i stället endast betrakta arbetsmoment som definitivt klara när det övergripande produktmålet har uppnåtts även om ett delmoment har placerats i *done*-listan.

Fasta arbetstider

Enligt Scrum-teori ska arbetet utföras i en hållbar takt för att öka focus och enhetligt arbete (Scrum.org, 2020). För genomföra projektet i en hållbar takt beslutades det då att utföra arbetet i fasta arbetstider med max åtta timmar arbete per arbetsdag. Arbetsdagen var på så sätt mellan kl 09:00 och 18:00 med en timmes rast.

Genomförandet av designarbetet

Projektet började med en sprintplanering dagen innan projektet skulle utföras. Sprintplaneringen utgick på att planera vilka backloggföremål nästkommande sprint skulle innehålla. Backlogg-föremålen som valdes var *starta projektet i DAW, Hitta fröet, Hitta motivet, Bestäm genre/tempo/skala, Hitta ackord* och *ljuddesign*. Dessa delmoment ansågs genomförbara på den relativt korta tiden som allokerades till sprinten.

Den första sprinten genomfördes framgångsrikt, då alla planerade backlogg-föremål samt ytterligare arbete antingen slutfördes eller påbörjades redan under den första arbetsdagen, trots att arbetsdagen avslutades efter sex timmar. Dock upptäcktes det att vissa backlogg-föremål inte kunde sorteras i done-listan innan det att en ny sprint påbörjades. Till exempel stannade backlogg-föremålet *ljuddesign* kvar i doing-listan tills det att mixningsprocessen var klar. Detta var något som återkom med flera backlogg-föremål och utgjorde en konstant utmaning under projektets gång. Arbetet tog sig vidare snabbare än förväntat, vilket ledde till att en ny sprint påbörjades redan nästa dag. Dessa två företeelser medförde att sprintplaneringen behövde anpassas och i praktiken kom att fungera mer som en dagsplanering tillsammans med Daily Scrum i slutet av varje arbetsdag.

Dag två av projektet innebar en ny sprint där det återstående arbetet genomfördes och ansågs som klart. Dag tre omfattade två effektmålsundersökningar, vilka resulterade i en mindre justering av låtens struktur.

Sammanlagt hade projektet uppnått produktmålet efter 12 arbetstimmar, vilket är betydligt snabbare än vad jag brukar arbeta, eftersom produktionen som detta projekt jämförs med i värderingen var färdigställt efter cirka 40 timmar. Projektet genomfördes med en tydligt strukturerad arbetsmetod, och det arbete som skulle utföras varje dag var klart definierat.

Analys av designarbetet

Scrum med det anpassningarna som gjordes fungerade för det mesta väl i designarbetets utförande och gav struktur till den väldigt ostrukturerade skaparprocessen som vanligtvis kan förekomma i musikskapandeprocesser. Utifrån designarbetets genomförande framstår produktbackloggen och användningen av Trello som de mest betydelsefulla inslagen för att skapa struktur i processen. Kombinationen av Trellos tydliga överblick och Scrums fasta arbetstider bidrog i hög grad till att projektet kunde genomföras på ett effektivt och tidsmässigt smidigt sätt.

Att vara säker på vad som behövde göras, i kombination med klarheten om att arbetet skulle pågå fram till en schemalagd paus, bidrog till att underlätta inträdet av ett flow-tillstånd. Trots att Csikszentmihalyi (1990) betonar att yttre kontroll och extern styrning kan utgöra hinder för flow, tycks dessa ramar snarare ha främjat flow i detta fall. Detta kan bero på att de var självbestämda och därmed resonerade med arbetssättet.

De utmaningarna som uppstod belyste problem med Scrum-upplägget då reglerna 1b och 1c (Ingen ny sprint startar förrän den förra är avslutad och varje sprint har ett tydligt mål) inte kunde upprätthållas. Sprintmål valdes i detta projekt att förkastas då det var väldigt svårt att definiera ett tydligt sprintmål, vilket ledde till olika utmaningar i utförandet av Scrum som metod i projektet. Vissa backlogg-föremål kunde inte sorteras som klara innan det att nästa sprint påbörjades. Vilket bidrog till luddiga linjer mellan sprintarna. Tidsåtgången i en musikapandeprocess visar sig också svår att förutspå, vilket ledde till ytligare svårheter vid att dra linjer mellan sprintarna.

Problemen har sitt ursprung i att låtens musikskapandeprocess delades upp i flera sprintar, då detta ledde till att sprintmål behövdes utelämnas från projektets genomförande.

En möjlig lösning är att höja blicken och omformulera produktmålet. Om sprintmålet hade varit ”En färdigställd master av en egenproducerad *Drum and Bass-låt*” i stället för att detta utgör produktmålet, hade detta underlättat genomförandet av sprintarnas delmoment, eftersom sprintplaneringen då inte hade behövt avbryta eller påverka den kreativa processen.

Detta skulle även lösa problemet med inkrement och Definition of Done. Enligt Scrum-teorin skapas ett inkrement när ett backloggföremål definieras som ”klart”, men detta var svårt att tillämpa i denna musikskapandeprocess eftersom moment inte kunde betraktas som definitivt avslutade förrän produktmålet hade uppnåtts (Scrum.org, 2020). Därav hade det underlättat att endast arbeta med en sprint under hela produktionsprocessen, eftersom det då hade gått att uppnå ett inkrement i projektet innan produktmålet var uppnått.

Produktmålet skulle i ett sådant sammanhang kunna vara mer övergripande, såsom ”Ett färdigställt album/EP” eller vid ett singelsläpp, ”En publicerad singel”. På detta sätt möjliggörs fortsatt arbete i flera sprintar vid musikskapandeprocesser samtidigt som sprintens struktur, delmoment och tydliga avgränsning kan bevaras.

Värdering – Lyssningstest och publikens upplevelse

Presentation av deltagare

Värderingen av designforskningen mäts genom lyssningstest och redovisas genom en publikupplevelseanalys. Sammanlagt deltog det nio informanter på de två lyssningstesten som genomfördes. Alla deltagare var män mellan åldern 22–37 där 88% lyssnar på musik minst två gånger i veckan och är bekant med genren *Drum and Bass*.

Presentation av låtar

Låt A är den låt som skapats innan denna uppsats. Låt B är låten som skapandes i designarbetet.

Låt A: https://on.soundcloud.com/GuzoFbYamtuQqj0dAe
Låt B: https://on.soundcloud.com/umNO22GejG8epcxwfy

Kvantitativa resultat

Resultatet redovisas i tabellform där M står för medelvärde och SD för standardavvikelse (se figur 1). Låt A står till grund till analysen av publikens upplevelse, eftersom den skapades utan någon formelprojektledningsmodell, vilket möjliggör en analys av Scrums påverkan på det klingade resultatet.

Ett högre medelvärde i tabellen innebär att publiken i större utsträckning instämmer med de påståenden som användes för att mäta de olika dimensionerna. Högre SD betyder att svaren från informanterna hade högre spridning. Eftersom svaren mättes med en likert-skala (1–7) kan en medelvärdeskillnad på mindre än 1 anses som en relativt liten skillnad.

Dimension	Låt A (M, SD)	Låt B (M, SD)	Skillnad
Kunskap/lärande	4 (1.9)	4.9 (1.7)	-0.9
Risk	5.7 (1.6)	6.5 (0.7)	-0.8
Autenticitet	5.5 (1.0)	6.4 (0.7)	-0,9
Kollektivt engagemang	5 (0.7)	5.3 (1.2)	-0.3

Figur 1. Deskriptiv statistik över resultatet från lyssningstestet.

Kunskap/ lärande

Denna dimension mättes med påståendet ”*Jag hörde saker i låten jag inte hört tidigare*” och medelvärdet visar att informanterna ansåg Låt B som något mer lärorik än låt A. Dock är skillnaden relativt liten vilket tyder på att informanterna ansåg båda låtarna som lärorika.

Risk

För att mäta riskdimensionen svarade informanterna på påståendet ”*Det kändes värt tiden och uppmärksamheten att lyssna på låten”* och medelvärdet tyder på en större säkerhet i deltagandet vid låt B, men skillnaden mellan låt B och låt A är relativt minimal.

Autenticitet

Dimensionen autenticitet mättes med påståendet *”Musiken höll hög konstnärlig eller musikalisk kvalitet*” där medelvärdet beskriver en högre grad av upplevd autenticitet i låt B. Vid denna dimension är också skillnaden relativt minimal vilket tyder på en liten skillnad i upplevd autenticitet.

Kollektivt engagemang

Vid mätningen av kollektivt engagemang svarande informanterna på påståendet *”Låten inbjöd till att reagera (t.ex. röra sig, sjunga med, känna samhörighet)”* och medelvärdet tyder på en större inklination till kollektivt engagemang i låt B. Likande de andra dimensionerna är

också skillnaden i denna dimension minimal, vilket tyder på att båda låtarna upplevdes som inbjudande till kollektivt engagemang.

Ordningseffekt

För att identifiera potentiell ordningseffekt utfördes de två lyssningstesterna i omvänd ordning. Ena lyssningstestet utfördes alltså med låtordningen AB och den andra BA. I resultatet av frågeformuläret framgår det att ingen eller minimal ordningseffekt uppstod eftersom 5/5 i grupp BA och 4/5 i grupp AB föredrog låt B, när de svarade på frågan *”vilken låt föredrog du?”*.

Analys av det kvantitativa resultatet

Med högre medelvärden på alla dimensioner och en mindre spridning i svaren förutom dimensionen *kollektivt engagemang*, framgår det tydligt att låten som producerades med Scrum (Låt B) upplevdes som en bättre helhetsupplevelse av publiken. Det går dock inte att med fullständig säkerhet fastslå att Scrum i sig var den avgörande faktorn som förbättrade det klingande resultatet.

Däremot kan det uteslutas att Scrum haft någon negativ påverkan på det klingande resultatet. Om Scrum hade hämmat den kreativa processen och därigenom påverkat resultatet negativt, hade detta sannolikt reflekterats i resultatet från lyssningstestet. Om så hade varit fallet skulle Scrum effektivitet i designarbetet kunna ifrågasättas. En försämring av det klingande resultatet skulle tyda på att användningen av Scrum i denna musikskapandeprocesses gav ett sämre resultat än vad man sannolikt hade fått utan Scrum.

Publiken som helhet, oavsett i vilken ordning låtarna presenterades, föredrog låt B. En av informanterna motiverade sitt val på följande sätt: ”*Känns mer fyllig, mer som händer. Mixad bättre, mer balanserad i mina öron. Låt A kändes lite tom ibland och basstark*.” Detta indikerar att låt B upplevdes som bättre mixad, vilket kan tolkas som att användningen av Scrum bidrog till ett mer genomarbetat mixresultat. En möjlig förklaring är att Scrum tillhandahöll en tydligare struktur för när mixningsfasen skulle inledas, något som jag vanligtvis har svårt med under musikskapandeprocesser.

Sammanfattningsvis är skillnaderna i medelvärdena inte tillräckligt stora för att definitivt fastslå att Scrum förbättrar det klingande resultatet, men resultaten indikerar att metoden inte påverkar utfallet negativt.

Diskussion

I detta avsnitt sammanfattas undersökningens centrala resultat. Avsnittet inleds med en redogörelse för de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat, som följs av en diskussion om studiens validitet. Avslutningsvis presenteras några kortare reflektioner.

Slutsatser i relation till forskningsfrågorna

Här sammanfattas hela resultat och analysdelen från de olika metoderna och struktureras utefter forskningsfrågorna.

Forskningsfråga 1

Hur kan Scrum anpassas för att stödja musikskapandeprocesser?

Sprintmål och sprintstruktur.

Genom både intervjuer och designforskning har det tydliggjorts att sprintmål och produktmål behöver utformas på sådant sätt som inte avbryter eller stör den musikskapandeprocessen. Detta överensstämmer med Scrum-teorin, då sprintar ska skapa förutsägbarhet men samtidigt vara flexibla nog för att inkludera anpassning (Scrum.org, 2020). Resultatet visar dock att musikskapandeprocesser kräver ytterligare flexibilitet än vad Scrum-teorin anger. Detta tyder på att Scrum inte är fullt kompatibel med musikskapandeprocesser och att sprintstrukturen behöver anpassas.

Musikskapandeprocesser är målsökande i sin grund vilket kan göra så att fasta sprintmål som placeras mitt i processen kan påverka den negativt, eftersom det kan avbryta flow samt göra processen för stelbent (Csikszentmihalyi, 1990). Om sprinten inte avbryter processen, till exempel om sprinten inkluderar alla delmoment av den musikskapandeprocessen kan de problem som oraskas av fasta sprintmål och sprintevent kringgås.

Sprintstrukturen i sin helhet fungerar endas i en kontext där en sprint inkluderar produktionen av en hel låt, om det är så att låten skapas i en solokontext. Vid intervjuerna anser informanterna dock att sprintar kan användas för att strukturera ens eget arbete vid

samarbeten. Men då utformar en sprint sig bäst om den sprinten inkluderar allt arbete som personligen behöver göra under den produktionen.

Sprintstrukturen innehåller event så som *sprintreview* där sprintmålet och de inkrement som åstadkommit förväntas visas upp för beställare (Scrum.org, 2020). Detta kan visa sig vara problematiskt om en musikskapandeprocess inte nått sitt slut, då skulle eventuella demon eller utdrag vara det som visas upp, vilket kan i vissa fall kan utspela sig problematiskt. Detta speglas i den vetenskapliga artikeln publicerad av Frontiers in Computer Science (2023) där sju av de tolv informanterna i den studien väljer att inte visa upp demoversioner.

Definition of done fungerar inte som vanligt.

Resultatet visar att Definition of Done kan behöva anpassas för att kunna implementeras i musikskapandeprocesser. Problemet har sitt ursprung i att enskilda delmoment sällan kan betraktas som klara innan hela produktionen är färdigställd. Detta gör att begreppet delvis tappar sin funktion, eftersom det används i Scrum för att bedöma hur mycket arbete som har färdigställts under en sprint (Scrum.org, 2020).

Enligt Scrum-teorin skapas ett inkrement när ett backlogg-föremål uppfyller Definition of Done (Scrum.org, 2020). I musikskapandeprocesser innebär detta att inkrement inte kan skapas förrän hela produktionen är avslutad, vilket gör det svårt att använda inkrement-begreppet på ett meningsfullt sätt. Detta skiljer sig från Scrum-teorin där inkrement ska kunna granskas i slutet av varje sprint. I musikskapandeprocesser visar sig ”klarhet” vara en subjektiv och ofta föränderlig bedömning, vilket utmanar Scrums teoretiska ramverk och på så sätt visar at denna del av ramverket behöver anpassas.

Denna utmaning kan delvis motverkas genom att formulera sprintmålet som att en hel produktion ska färdigställas inom sprinten. I en sådan struktur skulle både Definition of Done och inkrement kunna integreras i den musikskapandeprocessen, eftersom produktionen då färdigställs inom ramen för sprinten och därmed kan backlogg-föremål definieras som klar enligt Scrum-teorin.

Scrum modellen behöver reduceras till ett begränsat antal centrala principer

Designarbetet i denna uppsats utformades utifrån fyra centrala regler baserade på The Scrum Guide (2020). Intervjuerna tillsammans med flow-teorin visade att musikskapandeprocesser

behöver ett ramverk som skapar struktur, men att detta inte får vara alltför omfattande (Csikszentmihalyi, 1990). Därför begränsades ramverket till fyra grundläggande regler för att undvika att regelverket skulle påverka flow negativt.

De regler som användes i detta arbete formulerades specifikt för denna studie och utgör ett förslag på hur Scrum kan tillämpas i en solo musikskapandeprocess. Reglerna fungerade för de mesta väl, men den största utmaningen rörde sprintmålen. Som tidigare diskuterats kan dessa problem motverkas genom att formulera sprintmålet så att det omfattar hela produktionsprocessen.

Kan modellen kallas för Scrum?

Enligt *The Scrum guide* (2020) kan en metod endast kallas Scrum om den erhåller alla moment som beskrivs i guiden, men i ett soloarbete är många moment av guiden irrelevanta och därav exkluderades de från riktlinjerna som arbetades med under designarbetet. Resultatet visar också på att delar av Scrum behöver anpassas för att implanteras inom musikskapandeprocesser.

Detta betyder att projektledningsmetoden som beskrivs i denna uppsats inte kan kallas för Scrum utan borde kallas Scrum-inspirerad. Frågeställningen *”Hur kan Scrum anpassas för att stödja musikskapandeprocesser?”* ät felaktig i sin grund eftersom Scrum inte kan anpassas då det i sådana fall inte är Scrum. Detta valdes att exkluderas från uppsatsen, eftersom det rör en formalitet som i praktiken är irrelevant för studiens syfte. Men kan vara något att beakta vid vidare forskning.

Forskningsfråga 2

Vilka element av Scrum upplevs som mest användbara inom musikproduktion gällande soloprojekt, enligt musikskapare?

Backlogg och arbetsprioritering

I både intervjuerna och designarbetet framgick det att en backlogg med allt arbete som behöver genomföras är väldigt hjälpsamt när det kommer till musiskapandeprocesser.

Informanterna utryckte att en backlogg hjälper till med struktur och arbetsprioritering. I designforskningen var backloggen central till hastigheten den musikskapandeprocessen trädde

fram. Dessa resultat visar att musiskapandeprocesser påverkas lönsamt av att ha en backlogg med allt arbete som behöver göras. Att kunna strukturera detta arbete utefter en prioriteringslista visade sig också centralt till hur arbetet tog sig vidare i hög hastighet. Därmed kan slutsatsen dras att denna typ av struktur samverkar väl med flow, då struktur, målmedvetenhet och kreativ frihet samverkade (Csikszentmihalyi, 1990).

Iterativt arbete i form av sprintar

I intervjuerna framkom det att iterativa arbetssätt till stor del redan är integrerade i musikskapandeprocesser. Detta indikerar att en effektiv tillämpning av sprintstrukturer skulle kunna ha positiva effekter inom sådana processer. Dock visade det sig under designarbetet att sprintstrukturen kan motverka sitt syfte om sprintmålen inte formuleras på ett genomtänkt sätt.

Om problemen kring sprintmål elimineras på ett sådant sätt som beskrivits tidigare har den iterativa processen potential att skapa tydligare struktur och definiera mer förutsägbara tidsramar i musikskapandeprocessen. På detta sätt kan sprintstrukturen harmoniera bättre med flow-teorin, eftersom strukturen i sådana fall inte skulle avbryta processen och därmed potentiellt störa ett pågående flow-tillstånd (Csikszentmihalyi, 1990).

Fasta tidsramar

Resultatet visar att musikskapandeprocesser kan påverkas positivt av fasta arbetstider. Dock beskriver Informanterna i intervjuerna att detta ofta saknas i deras nuvarande arbetsrutiner, vilket överensstämmer med resultaten från studien i *Frontiers in Computer Science* (2023), där endast fem av tolv deltagare uppgav att de arbetar utifrån ett strukturerat arbetsschema. Samtidigt menade informanterna i denna uppsats att fasta arbetstider sannolikt skulle påverka deras arbete positivt.

Resultaten från designforskningen stödjer detta påstående, där den faktiska tidsåtgången i processen indikerar en ökad effektivitet, och värderingen av det klingande resultatet tyder möjligen även på en kvalitetshöjning.

Forskningsfråga 3

Hur användbara kan verktyg för aktivitetshantering så som Trello vara inom soloprojekt?

Trello/Kanban visade sig vara avgörande för att skapa överblick, struktur och för att minska kognitiv överbelastning, vilket framkom både i intervjuerna och i designarbetet. Informanterna uttryckte sig genomgående positivt kring användningen av Trello/Kanban i musikskapandeprocesser och menade att verktyget kan minska kognitiv belastning samt öka fokus. Resultaten från designforskningen stödjer denna uppfattning.

Dessa resultat indikerar att Trello/Kanban, fungerar mycket väl som ett visuellt verktyg för att representera arbetsprocessen inom musikskapandeprocesser. I praktiken bidrog verktyget till ökat fokus och ett snabbare arbetsflöde. Det möjliggjorde även prioritering av arbetsmoment, vilket ytterligare påverkade processens hastighet och struktur i positiv riktning.

Utifrån flow-teorin kan dessa resultat förklaras av att den minskade kognitiva belastningen och det tydligare fokuset främjade en miljö där utomstående stimuli minimerades, detta underlättade inträdet i flow, vilket i sin tur ökade effektiviteten och ledde till kortare ledtider (Csikszentmihalyi, 1990).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar resultatet i denna uppsats att Scrum kan fungerar som metod inom musiskapandeprocesser i en solokontext, förutsatt att vissa justeringar till modellen utförs. Dessa justeringar infattar en simplifiering av modellens omfattande riktlinjer, så att metoden blir lätt att följa utan att de begränsar eller stör den kreativa processen. Denna uppsats ger ett förslag till fyra regler som sammanfattar Scrum komplexa riktlinjer. Dessa regler är enkla att följa och går att implementera i en solokontext.

Studiens validitet & reliabilitet

Forskningen i denna uppsats har genomförts med en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder och kan därmed klassificeras som mixed methods (Ahrne & Svensson, 2022). Mixed methods används ofta med argumentet att metodkombinationen kan stärka studiens validitet. Men i denna uppsats framgår en ökad validiteten främst genom samspelet

mellan intervjuerna och designforskningen, snarare än genom kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder i sig.

Urvalet av informanter till intervjuerna kan framstå relativt liten då endast tre musikskapare intervjuandes. Ena informanten rekommenderade den andra vilket ledde till så kallat snöbollsurval (Ahrne & Svensson, 2022). Denna typ av urval kan leda till vinklade åsikter eftersom två personer med närkontakt sannolikt arbetar på liknade sätt eller har liknande åsikter. För att motverka detta valdes den tredje informanten ut från en annan grupp av musikskapare. Oavsett detta påverkar det minimala urvalet intervjuresultatets validitet och detta borde erhållas om resultatet vidtas till vidare forskning.

Lyssningstestet i värderingsfasen har flera begränsningar som bör beaktas. Sammanlagt deltog nio informanter samt var gruppen könshomogen. Detta kan påverka resultatets validitet, eftersom informanterna inte nödvändigtvis representerar målgruppen för genren Drum and Bass. För att minska risken för att externa variabler skulle påverka resultatet vidtogs dock flera åtgärder. Dessa åtgärder inkluderade en loudness-korrigering av båda låtarna till samma nivå, användning av samma uppspelningsmiljö samt delades deltagarna upp i två grupper med omvänd ordningsföljd.

Låtarnas ursprung kan också ha påverkat resultatet. De två låtarna producerades vid olika tidpunkter i min egen utveckling som musikproducent. Låtarna skapades med cirka fyra månaders mellanrum, och den låt som erhöll ett lägre medelvärde i samtliga dimensioner var producerad i det tidigare skedet. Även om låtarna upplevs som likvärdiga ur ett personligt perspektiv, speglas denna bedömning inte i lyssningstestets resultat. Detta är något som borde uppmärksammas vid värdering av resultatet.

Det finns en stor risk för bias i tolkningen av resultaten i denna uppsats. Eftersom jag har agerat både forskare och kreatör kan detta ha påverkat analysen, då det går att föredra resultat som överensstämmer med egna uppfattningar. En sådan dubbelroll kan därmed leda till en viss risk för vinklade tolkningar eller selektiv betoning av resultat. Detta har naturligtvis inte varit avsikten, men risken för omedveten partiskhet kvarstår och bör beaktas vid värderingen av studiens slutsatser.

Designarbetet i denna uppsats omfattar endast produktionen av en låt samt en jämförelse mellan två låtar. Båda produktionerna är skapade av mig och tillhör samma genre. För att kunna dra mer generella slutsatser skulle därför en större studie behöva göras, med flera producenter, olika musikgenrer och varierande arbetssätt. Innan dess kan man inte påstå att metoden är universell eller att den oftast leder till bättre resultat. Därför bör resultatets reliabilitet tolkas med försiktighet.

Personliga reflektioner

Vid en personlig reflektion över arbetsprocessen inom designforskningen framstår Scrum i solokontext som ett fungerande och potentiellt väldigt effektivt arbetssätt, under förutsättning att de ramar och anpassningar som utvecklats i denna uppsats följs. Trello och fasta arbetstider var de komponenter som visade sig fungera särskilt väl i ett soloarbete. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att detta arbetssätt kan vara starkt individuellt, och att dess effektivitet därför kan variera mellan olika musikskapare.

Källförteckning

Litteratur:

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). *Handbok i kvalitativa metoder*. Malmö: Liber

Berg, J. (2019*). Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse*. I G. Ternhag & J. Wingstedt (Red.), *På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde* (s. 162–172). Ejby Förlag.

Bryman, A. (2025). *Samhällsvetenskapliga metoder* (4:e uppl.). Malmö: Liber.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.

Halin, A., Karrbom Gustavsson, T., Gustasson, T. (2024) *Projektledning*. Stockholm: Liber

Trost, J. (2010). *Kvalitativa intervjuer*. Lund: Studentlitteratur

Elektroniska källor:

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. agilemanifesto.org. https://agilemanifesto.org

Ciancarini, P., Ergasheva, S., Farina, M., Mubarakshin, D., & Succi, G. (2023). *Agile methodologies between software development and music production: An empirical study.* Frontiers in Computer Science.

Hall, J. (2009) *Heterocorporealities: Popular Dance and Cultural Hybridity in UK Drum 'N' Bass Club Culture.* [Doktorsavhandling, University of Surrey]. ProQuest. https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/doctoral/Heterocorporealities-Popular-Dance-and-Cultural-Hybridity/99514694102346/filesAndLinks?index=0

Löwgren, J. (2015). *Till en designstudent som ska göra examensarbete på kandidatnivå. Kurskompendium* [Elektronisk resurs]. Linköping: Linköpings Universitet. http://jonas.lowgren.info/Material/kand_design_kompendium.pdf

Pandelaere, Mario & Millet, & Bergh, Van. (2010). *Madonna or Don McLean? The effect of order of exposure on relative liking*. Journal of Consumer Psychology. 20. 442-451.

Radbourne, J. Johanson, K. Glow, H. White, T. (2009). *The Audience Experience: Measuring Quality in the Performing Arts.* International Journal of Arts Management. 11, 3; ABI/INFORM Global pg. 16. https://www.researchgate.net/publication/235759319_Madonna_or_Don_McLean_The_effect_of_order_of_exposure_on_relative_liking

Scrum.org, Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Scrum.org, Vacanti, D., & Yeret, Y. (2021). *The Kanban Guide for Scrum Teams*. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/kanban-guide/2021-01-Kanban-Guide.pdf

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed 2024*. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Welch, D., Fremaux, G. (2017). *Understanding Why People Enjoy Loud Sound. Seminars in hearing*, *38*(4), 348–358. https://doi.org/10.1055/s-0037-1606328

Bilagor

Bilaga 1

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.
2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.
3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.
4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.
5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort.
6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet.
7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.
8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.
9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker anpassningsförmågan.
10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.
11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.
12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter.

Bilaga 2

Intervjuguide

- **Bakgrund och erfarenheter inom musikskapande**

(Personens arbetssätt, tidigare projekt, och förhållande till planering och struktur)

- **Agila principer i praktiken**

(Erfarenheter eller uppfattningar om agila arbetssätt, särskilt Scrum, inom musikproduktion)

- **Digitala verktyg och processvisualisering**

(Erfarenheter av verktyg som Trello eller liknande, och hur dessa påverkar arbetssättet, tankar kring hur det kan användas)

- **Flow och motivation**

(Hur fokus, engagemang och kreativt "flow" uppstår och kan stödjas genom arbetsmetoder, hur flow kan påverkas av processvisualisering)

- **Arbetsflöde och samarbetsstruktur**

(Hur arbetet organiseras, om processen är linjär eller mer gemensam, hur rollerna samspelar mellan låtskrivare, artist och producent)

- **Transparens och kommunikation**

(Hur tydligt arbetet och besluten behöver vara för alla inblandade, och hur information delas inom projektet)

- **Målsättning och prioritering**

(Hur mål formuleras och konkretiseras – till exempel om det finns ett tydligt "product goal" – och hur arbetsuppgifter prioriteras och bryts ner. Är processen målsökande)

- **Planering och arbetscykler**

(Hur projektet delas upp i faser eller sprintar, hur planering sker inför varje delmoment, och balansen mellan struktur och spontanitet)

- **Anpassning och påverkan från externa aktörer**

(Hur mycket man tar hänsyn till andras åsikter, exempelvis från samarbetspartners eller skivbolag, hur och vem lyssnar på vem)

- **Reflektion och utveckling**

(Om man utvärderar processen i efterhand, diskuterar vad som fungerat bra/mindre bra, och hur man kan förbättra arbetet framåt)

- **Målsättning och prioritering**

(Hur mål formuleras och konkretiseras – till exempel om det finns ett tydligt "product goal" – och hur arbetsuppgifter prioriteras och bryts ner.)

- **Soloarbeten med hjälp av Projekthantering**

Möjlighet, tankar, erfarenheter,


- **Framtida möjligheter och reflektioner**

Tankar kring hur agila metoder kan utveckla musikskapande framöver.

Bilaga 3

1. Arbetet utförs i sprintar.
    a. Varje sprint ska resultera i ett färdigt och användbart inkrement.
    b. Ingen ny sprint startar förrän den förra är avslutad.
    c. Varje sprint har ett tydligt mål (Sprint Goal).
2. Följ de tidsbestämda händelserna.
    a. Sprint - själva arbetscykeln.
    b. Sprint planning - planering av vilket arbete som ska göras i sprinten.
    c. Daily Scrum - ett 15 minuters planerings moment varje dag för att planera nästkommande arbetsdag.
    d. Sprint review - utvärdera resultatet efter en färdig sprint.
    e. Sprint retrospective - reflektera över processen och förbättra arbetsättet.
3. Arbeta utefter en backlogg.
    a. Product backlogg - en lista över allt som behövs göras i produktionen.
    b. Sprint backlogg - de uppgifter som valts att göras i sprinten.
4. Arbeta i en hållbar takt.
    a. Arbetet ska utföras i en hållbar takt för att motverka överbelastning.

Bilaga 4


Kanban for Music
Backlogg
Starta projektet i DAW
Hitta fröet
Hitta motivet
Bestäm genre/tempo/skala
Hitta akord
Sound design
Programera trummor
Spela eventuelt in
Definera låtstruktur
Sortera DAW projektet
På börja mixningsprocessen
Mastra
Add a card
Sprint Backlog
Add a card
Doing
Add a card
Testing
Add a card
Done
Add a card